集落営農活性化プロジェクト促進事業
目標達成状況及び点検(評価)結果

事業実施主体名　竹田市

整理番号	集落ビジョン地区名	取組内容	成果目標及び達成状況																				点検結果
			項　目	単位	現状		1年目				2年目				3年目				4年目				5年目（目標年度）				
					年度		年度	目標	実績	達成率(%)	年度	目標	実績	達成率(%)	年度	目標	実績	達成率(%)	年度	目標	実績	達成率(%)	年度	目標	実績	達成率(%)	
1	志土知	・作業人員確保及び適期作業の実施による収益拡大 ・人材確保に向けた高収益作物の導入検討	人材の確保	人	R3	0	R4	1	1	100%	R5	1			R6	1			R7	1			R8	1			令和4年度の成果目標のうち、「人材の確保」は達成できたが、「高収益作物等の導入･拡大」は未達成となった。 紫根（紫草）は、栽培が非常に難しい作物だが、水管理がうまくいかず、低品質の苗が育ち、そのことが収量の減少につながった。また、ハボタンは出荷調整に時間を要したため、収益が上がらなかった。 以上のことから、紫根については水管理の徹底による良質の苗の育苗と施設（ビニールハウス）に加えて露地栽培にも取り組むことで栽培面積の拡大と収量の増加を図る。 また、出荷調整に時間を要するハボタンから加工用カボチャに転換し、収益の増加をはかる。
			人材の育成	件		0		0	0	－		0				0				0				1			
			組織の法人化	法人		1		1	1	－		1				1				1				1			
			複式簿記の導入	件		1		1	1	－		1				1				1				1			
			事業の周年化	件		1		1	1	－		1				1				1				1			
			高収益作物等の導入・拡大	万円		135		135	108	－		135				135				135				285			