

人・農地プランの実質化に向けた工程表（案）

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	自治会	2019年度				2020年度				2021年度							
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
大分県	竹田市	旧竹田市	片ヶ瀬集落	片ヶ瀬					③~④			①	②, ③~④							
			岡本東部集落	羽恵,上坂下,坂下,宮山,坂上,真菰,小賀,中村			①		②~④			①		①~②		③~④				
			吉田集落	吉田,大正			①~④					①		①~②		③~④				
			松本集落	下田,穴井迫,薊菜,向山田,漆迫,岩瀬,砺鶴,大津留上,大津留下			①~②		③~④			①		②	③~④					
			入田小高野集落	入田小高野			①		②~④			①		①~②		③~④				
			大津留集落	大津留			①		②~④			①		①~②		③~④				
			太田原集落	太田原			①~④					①		①~②		③~④				
			倉木集落	倉木上,倉木下			①~②		③~④			①		①~②		③~④				
			田井集落	田井			①~④					①		②, ③~④						
			辻原集落	辻原			①~②		③~④			①		①~②		③~④				
			次倉集落	次倉			①		②~④			①		①~②		③~④				
			九重野集落	妙見,九重野田原,久小野,紺屋,緩木,滝部,百木,九重野小川			①		②~④			①		①~②		③~④				
			今集落	楠野,下今,上今			①~④					①		①~②		③~④				
			上川床集落	上川床						①~④				①		①~②		③~④		
			三本松集落	三本松			①~④							①	②, ③~④					
	旧荻町	旧荻町	旧荻町	恵良原集落	恵良原					①~④			①	①~②		③~④				
				高練木集落	高練木			①~④					①	①~②		③~④				
				叶野集落	叶野			①~④					①	①~②		③~④				
				宮平集落	宮平								①	①~②		③~④				
				桑木集落	桑木								①	①~②		③~④				
				木下集落	木下								①		①~②		③~④			
				政所集落	政所								①		①~②		③~④			
				藤渡集落	藤渡								①		①~②		③~④			
				新藤集落	新藤								①		①~②		③~④			
				瓜作集落	瓜作								①		①~②		③~④			
				北原集落	北原								①		①~②		③~④			
				旧久住町	旧久住町	旧久住町	青柳集落	青柳			①~②		③~④			①	①~②		③~④	
							道園集落	道園			①~②		③~④			①	①~②		③~④	
							有氏2分団集落	有氏,湯の上,七里田,塔の原,岳麓寺			①		②~④			①		①~②		③~④
				旧直入町	旧直入町	旧直入町	直入南部集落	筒井,長野,日向塚,栃原			①~②		③~④			①	①~②		③~④	
	柚子集落	柚子集落,柚子日向,柚子						①~②		③~④			①		①~②		③~④			
	初山集落	初山(社家,下迫,久保,仲村(長湯))						①~②		③~④			①		①~②		③~④			
	原口集落	原口						①		②~④			①		①~②		③~④			
	上北日向集落	山中,名子山,釘小野,城後									①~④				①		①~②		③~④	
	直入中央集落	二又,梶屋,草深,橘木,仲村(下竹田)									①~④				①		①~②		③~④	
	須郷集落	須郷						①		②~④					①	①~②		③~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。