



竹田市立中学校「制服のあり方」検討委員会スケジュール

資料1-4

時期	検討内容
基本方針検討・決定期	第1回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会の目的・検討事項・要綱の説明 ・検討委員会スケジュールの提案 ・児童・生徒・保護者アンケートの実施・内容
	 <p>アンケート実施</p>
令和4年6月下旬	第2回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・基本方針の検討（アンケートを基に） ・業者選定方法の決定（プレゼン方法）
業者・デザイン検討期	教育委員会定例会上程（基本方針の決定） 業者（メーカー）への通知 関係者基本方針周知（保護者・議会） 業者説明会
	業者：デザイン検討期間
	業者デザイン（案）提案  <p>デザイン投票</p>
令和4年10月下旬	第3回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・業者プレゼン ・業者（メーカー）選考の決定（デザイン投票を基に）
業者と詳細の打合せ期間	
令和5年1月中旬	第4回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・デザイン選考の最終決定（デザイン投票を基に）
プロモーション期	新制服（標準服）発表
	令和5年3月 ～ 令和5年10月 決定業者との契約 ・制服規程書の作成 販売業者との打ち合わせ
令和6年4月	新制服（標準服）導入