



竹田市立中学校「制服のあり方」検討委員会スケジュール

時期	検討内容
基本方針検討・決定期	第1回検討委員会 ・検討委員会の目的・検討事項・要綱の説明 ・検討委員会スケジュールの提案 ・児童・生徒・保護者アンケートの実施・内容
	 アンケート実施
令和4年6月下旬	第2回検討委員会 ・基本方針の検討（アンケートを基に）
令和4年7月上旬	教育委員会定例会上程（基本方針の決定）
	業者（メーカー）への通知
	関係者基本方針周知（保護者・議会）
令和4年7月中旬	業者説明会
	業者：提案
令和4年8月下旬	第3回検討委員会
	・業者プレゼン
	・業者（メーカー）選考の決定
	業者と打合せ期間
令和4年10月中旬	業者デザイン（案）提案
 デザイン投票	
令和4年10月下旬	第4回検討委員会
	・基本デザインの決定（デザイン投票を基に）
	業者と詳細の打合せ期間
令和5年1月中旬	第5回検討委員会
	・デザイン選考の最終決定（デザイン投票を基に）
令和5年1月	新制服（標準服）発表
令和5年3月	決定業者との契約
～	・制服規程書の作成
令和5年10月	販売業者との打ち合わせ
令和6年4月	新制服（標準服）導入

基本方針検討・決定期

業者デザイン検討期

プロモーション期

導入準備期